
Omläggning från VIOL 2 till VIOL 3

Kommunikationsmaterial del 2  - Transportföretag
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Skillnader VIOL 2 och VIOL 3

I VIOL 3 sker några förändringar som påverkar alla transportföretag och chaufförer:

Åkaravlämningskuren - ersätts med en chaufförsklient (webtjänst)

ALLA chaufförer behöver en personlig inloggning till chaufförsklienten

MAPP - ersätts av Chaufförsklienten

Transportörsnumret tas bort - ersätts med registreringsnummer för dragbil och släp

Alla kombinationer av dragbil och släp måste finnas i mätplatssystemet

Alla transportföretag behöver en egen unik huvudkod oavsett om man är ansvarigt- utförande eller 
förmedlande transportföretag

En förutsättning för att hantera transportaffären i flera led, enligt tidigare bild



Introduktion till Omläggning



Vi närmar oss Go Live för VIOL 3

Vi vill uppmärksamma dig på att det är dags att börja planera din verksamhet inför Go Live av VIOL 3 
och övergången från dagens VIOL 2

I det här materialet hittar du följande avsnitt:

Omläggning – vad innebär det?

Verksamhetsplanering – viktigt att göra inför omläggningsperioden

Regler och principer – under omläggningsperioden

Guide Verksamhetsplanering – en guide till stöd för omläggningsplanering

Begränsa VIOL 2 – viktiga datum och vad det innebär under omläggningsperioden

Inför och i samband med Go Live – viktiga aktiviteter och datum

Kommunikation kommer att ske löpande fram till dess att VIOL 2 stängs



Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

Kunders och IT-leverantörers utveckling

Samtliga kunders driftsförberedelser i VIOL 3

Kunders verifieringsperiod

Förvaltningsförberedelser

Omläggning

Stäng VIOL 2 för nya affärer

Stabiliseringsperiod

Drifttagningsförberedelser

Q4 Q1Q1 Q2 Q3

2026

Start 
verifieringsperiod

Acceptans-
godkännande Go live

Samtliga affärer i 
skogsbranschen 

genomförs i VIOL 3

Q2

Stäng VIOL 2 för inmätning 

Merparten av VIOL 2 avinstalleras

Q3 Q4

2022 2023 2024 2025

Kundfunktionalitet Paket 1

Kundfunktionalitet Paket 2

Användbarhet och rapportförbättringar
Intern funktionalitet mätning, kontrollmätning, fakturering, kvalitetsegenskaper mm

Skarp drift isolerade affärer

Levererad VIOL 3 funktionalitet

Övergripande plan

Uppstart och omläggning 
omfattas av markering i 
den övergripande planen



Vad innebär omläggning från VIOL 2 till VIOL 3

Din organisation ska flyttas från VIOL 2 till VIOL 3 under Omläggningsperioden, som är ca 6 månader 
från och med Go Live av VIOL 3 

Syftar till att så snart som möjligt avsluta och slutredovisa affärer som baseras på regelverken i VIOL 2 
och så snart som möjligt starta upp affärer i VIOL 3

< Go live Omläggning > Go live + 6 månader
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Inmätning och Redovisning i VIOL 2

Inmätning och Redovisning i VIOL 3



Viktigt att veta för Omläggning  

Planeringen för omläggningsperioden startar redan nu och som kund behöver du 
säkerställa övergången till VIOL 3 för dig och dina affärspartners. Detta gäller såväl 
befraktare, ansvarigt transportföretag som utförande transportföretag

Under Omläggningsperioden kommer VIOL 2 och VIOL 3 vara i drift samtidigt

Viktigt, för er som har verksamhetssystem, att säkerställa att dessa kan hantera pågående 
affärer i VIOL 2 och VIOL 3 samtidigt under omläggningsperioden

VIOL 2 och VIOL 3 delar ingen information mellan varandra, de är två helt skilda system



Verksamhetsplanering  inför omläggning



Viktigt att göra inför Omläggning

Aktiviteter som du som kund behöver ta ansvar för att:

Skapa en omläggningsplan (klickbar länk) och planera data (ekipage, kontrakt, aktör, osv) 
för dina transportaffärer

Vilka affärspartners ni arbetar med

Vilka roller ni har i förhållande till era affärspartners (utförande-, förmedlande-, ansvarigt transportföretag)

Hur status är för era affärspartners gällande omläggningsarbetet inför VIOL 3

Kontakta Biometria support om du har eventuella frågor och funderingar

https://www.biometria.se/media/dxee5r43/plan_milstolpe7a-plus-7b-30.xlsx


Plan för aktör i VIOL 3

Observera att alla transportföretag behöver en huvudkod i VIOL 3

Planera för din aktör i VIOL 3:

I VIOL 3 tillåts endast en huvudkod per organisationsnummer
Finns fler än en huvudkod i VIOL 2, bestäm vilken av dessa du vill behålla i VIOL 3

Aktör har beroenden till:

Chaufför
Användare VIOL 3



Plan för behörigheter 

Alla chaufförer behöver behörighet till chaufförsklienten (webtjänst)

Planera för beställning av behörigheter till alla användare i VIOL 3, ta ställning till vilken 
roll/roller respektive användare ska ha

Du kan läsa mer om roller/rollpaket i VIOL 3 på biometria.se (klickbar länk)

Behörigheter i VIOL 3 (klickbar länk)

Översikt BI-rapporter + behörighet och rollpaket (klickbar länk)

Nya rollpaket inklusive fullmakter (klickbar länk)

https://www.biometria.se/viol-3/anvaendardokumentation/oevrig-dokumentation/
https://www.biometria.se/media/3yuha1s1/behoerigheter-i-viol-3-2024-02-21.pdf
https://www.biometria.se/media/dcicya4v/oeversikt-bi-rapporter-plus-behoerighet_rollpaket-1.xlsx
https://www.biometria.se/media/ye0ove3m/nya-rollpaket-inklusive-fullmakter.pdf


Viktiga datum Omläggningsplanering

Milstolpe Beskrivning Start datum Slut datum

Kund kan beställa 
grunduppsättning av data

Du som kund får möjlighet att beställa grunduppsättning av data. Information om vilken 
typ av grunduppsättning som ska beställas i första hand kommer att publiceras ca 2 
veckor innan beställningsmöjlighet öppnas. 

Maj 2024

Omläggningsplan Som kund behöver du ha en omläggningsplan klar. Milstolpe 7 a, som innebär att 
kartlägga pågående samt kommande affärer och hur dessa ska hanteras vid Go Live och 
den kommande omläggningsperioden.

Så snart som 
möjligt

2024-09-30

Samtliga kunders 
driftsförberedelser i VIOL 3

Det innebär att alla som beställt grunduppsättning av data och behörighet får tillgång till 
VIOL 3 och kan påbörja arbetet med att skapa sina affärsdata
så som kontrakt, ekipage, aktör, osv.

2024-12-02

Redo för Go Live All affärsdata ska vara uppsatt och registrerad i VIOL 3, Milstolpe 10. 2024-12-02 2025-04-02

Go Live VIOL 3 VIOL 3 öppnas i skarp drift för alla kunder 2025-05-02

Omläggning Den period då förflyttning från VIOL 2 till VIOL 3 kommer att ske 2025-05-02 2025-10-31

VIOL 2 stängs för nya affärer Definitionen av ny affär är att i VIOL 2 skapa ett nytt Förstaledskontrakt med generation 0, 
Virkesorder med generation 0 i VIOL 2 klienten eller via integration VO IN
Det går fortsatt att lägga till nya rader i befintliga Virkesorder, Förstaledskontrakt och 
skapa nya kontrakt i transportaffären.

2025-06-02

Sista inleveransdag VIOL 2 Sista dag att leverera råvara VIOL 2 2025-10-17

Sista inmätningsdag VIOL 2 Sista dag att mäta in råvara VIOL 2 2025-10-31



Regler och principer för omläggning



Principer för omläggning |1av 2 

VIOL 2 stängs för nya affärer 2025-06-02

Sista dag för inkörning/ankomstregistrering, där Biometria är mätande företag, för VIOL 2 är 
2025-10-17 

VIOL 2 stängs för inmätning 2025-10-31

Uppföljning av affärer i VIOL 2 görs i rapportverktygen för VIOL 2



Principer för omläggning |2 av 2 

Pågående affärer i VIOL 2 ska redovisas klart i VIOL 2 så snart som möjligt under 
Omläggningsperioden, som pågår ca 6 månader efter Go Live

Transporter och inmätning av råvara kan påbörjas i VIOL 3 från och med Go Live 2025-05-02

Uppföljning av transportaffärer i VIOL 3 görs i Rapportportalen



Regel: Samlast och samlastredovisning  under omläggningsperioden

VIOL 2 och VIOL 3 är helt skilda system och det 
finns ingen överföring av information mellan 
systemen

Transporter med leveranser för både VIOL 2 och 
VIOL 3 kan inte samlastredovisas

Ett transporttillfälle där samtliga leveranser 
ingår i VIOL 2 kan samlastredovisas 

Ett transporttillfälle där samtliga leveranser 
ingår i VIOL 3 kan samlastredovisas

Samlastredovisning innebär att 
systemet ger:

• Möjlighet till speciell 
avståndprioritering för samlastade 
leveranser

• Eventuellt tillägg för lastutfyllnad 
tar hänsyn till lassets totala 
kvantitet och fördelar tillägget på 
de ingående leveranserna.

• Eventuellt avdrag för övervikt tar 
hänsyn till lassets totala vikt och 
fördelar avdraget på de ingående 
leveranserna.



VIOL 3VIOL 3

VIOL 2VIOL 2

Exempel på samlast med samlastredovisning under omläggningen
Olika VO/AO men endast VIOL 2 eller VIOL 3 i leveransen 



Samtransport innebär fysisk transport/leverans för både VIOL 2 och VIOL 3 vid samma leveranstillfälle

Definition av och regel för Samtransport

VIOL 3VIOL 2

Regel: Samtransporter tillåts ej under omläggningsperioden då det sammantaget innebär för 
stora risker att störa virkesflödet vid industrin samt säkerhetsmässiga aspekter på mätplatserna eller 
allmänna vägar

Primära flaskhalsar som kan uppstå är tiden det tar för chaufförerna att rensa restpartier av råvara i 
skogen och sänkt kapacitet på bilar under omläggningsperioden

Skulle samtransporter ändå inträffa trots förbud kommer detta att avvikelsehanteras



Guide för verksamhetsplaneringen  
inför omläggning



Guide – Verksamhetsplanering | 1 av 3 

VIOL 2 stängs för nya affärer 2025-06-02

VIOL 2 stängs för inkörning/ankomstregistrering 2025-10-17, där Biometria är mätande företag

VIOL 2 stängs för inmätning 2025-10-31, det gäller alla system Biometria tillhandahåller för inmätning

Omläggningsplanen omfattar hur du vill hantera:

1. Beställa huvudkod för ditt företag, om det inte redan finns

2. Se över vilka kontrakt (mellan ansvarig och utförande, samt de som du ev byter lass med) som behöver läggas upp i 
produktionsmiljön, kan ske from december 2024

3. Dialog med dina affärspartners, hur kommer de planera omläggningen från VIOL 2 till VIOL 3

4. Alla chaufförer behöver en personlig inloggning till chaufförsklienten (webtjänst)

5. Se till att alla chaufförer har genomgått utbildning för VIOL 3

6. Se till att alla bilar har den utrustning som krävs, laptop eller surfplatta, som är kompatibelt för chaufförsklienten



Guide - Engagera verksamheten | 2 av 3 

Viktiga roller i verksamheten som behöver engageras:
Transportavtalsansvariga både på central och lokal nivå (köp/sälj)

Transportledare

Chaufförer

Omläggningsperioden innebär att överenskomna leveransåtaganden behöver finnas i både VIOL 2 och 
VIOL 3



Guide – planera transport | 3 av 3 

De aktörer som idag inte har en huvudkod i VIOL 2 kommer behöva det i VIOL 3

Kör klart VIOL 2 affärer så tidigt som möjligt under omläggningsperioden

I VIOL 3 finns obegränsat antal parter/led i transportaffären, för varje led behövs ett transportkontrakt

Uppgifter om ekipage, behöver läggas in manuellt i VIOL 3 (oklart vem som ska göra det, krävs en VIOL 3 
användare för detta):

Transportmedel inkl utrustning (CTI, kran tex)

Lastbärare

I leveransprocessen ska det vara tydligt för chauffören om det är VIOL 2 eller VIOL 3 
råvara som ska lastas, transporteras och levereras

Samlastredovisning mellan VIOL 2 och VIOL 3 är inte möjligt

Samtransporter av VIOL 2 råvara och VIOL 3 råvara är inte möjligt enligt beslut i 
styrgruppen



Begränsa VIOL 2



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

Samtliga kunders driftsförberedelser i VIOL 3

Förvaltningsförberedelser

Omläggning

Stäng VIOL 2 för nya affärer

Q4 Q1

2026

Acceptans-godkännande Go live

Q2

Stäng VIOL 2 för inmätning 

Merparten av VIOL 2 avinstalleras

Q3 Q4

2024 2025

Skarp drift isolerade affärer

Övergripande plan VIOL 3

Samtliga affärer i 
skogsbranschen 

genomförs i VIOL 3

Begränsningar i VIOL 2 är 
en del av omläggning



Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1Q1 Q3

2032

Q2

2024 2025 2026 2030

Tidslinje begränsning av VIOL 2

Q2

VIOL 2 stängs för 
nya affärer 
2025-06-02

VIOL 2 stängs för 
inmätning 

2025-10-31

Merparten av 
VIOL 2 

avinstalleras 
2026-01-31

VIOL 2 stängs för nya affärer
Det går då inte att skapa nya, generation 
noll, av följande:
• Virkesorder, 
• Förstaledskontrakt, 
• Integration VO IN

Merparten av VIOL 2 avinstalleras
Efter detta datum går det inte längre att:
• Rätta/Korrigera inmätta och 

redovisade transaktioner
• Prisomräkna inmätta och redovisade 

transaktioner
• Skicka transaktioner IN/UT 

VIOL 2 stängs för inmätning
Det går då inte att skapa nya mätningar 
via:
• DORIS, 
• MAPP, 
• RTV-Online, 
• Extern insändning, 
• Rätta/Korrigera,
• Ers. grundande skördarmätning

Lagring VIOL 2 passerar 5 
år
EU krav (EUs 
timmerförordning) att lagra 
all data i 5 år och att kunna 
läsa upp den i en 
produktionslik miljö.

EUDR - kommande 
lagstiftning (om avskogning) 
kräver att data sparas i 5 år.

Lagring Arkiv passerar 
7 år
Arkiv ska finnas 
tillgängligt i 7 år efter 
redovisning.

Produktionsrapportering via RAPP och SenderXC stängs.
Stickprov och Kontrollprov är mätta och redovisade.
Möjlighet att ta torrhaltsprov för energiberäkning stängs.
Årlig rensning av databaser i VIOL 2 ska INTE genomföras.

Q4

2028

Uppföljning i VIOL 2 stängs
VIOL 2 är tillgänglig för uppföljning av 
redan inmätta och redovisade affärer 
efter sista dag för inmätning enligt SLA.

VIOL 2 är tillgänglig med en läsa 
behörighet vilket innebär att man som 
användare har möjlighet att titta på alla 
objekt i VIOL 2 användaren är behörig till.

Go live
2025-05-02

VIOL 2 stängs för 
inkörning/ankomstregistrering råvara
Det går då inte att leverera mer råvara 
som hanteras i VIOL 2. 

VIOL 2 stängs för 
inkörning/ankomst-

registrering 
2025-10-17 Uppföljning i 

VIOL 2 stängs 
2028-10-31

Lagring VIOL 2 
passerar 5 år 
2031-01-31

Arkiv passerar 
7 år

2033-01-31



Viktiga datum Begränsa VIOL 2 | 1 av 2

Milstolpe Beskrivning Datum

Stäng VIOL 2 för nya affärer Definitionen av ny affär är att i VIOL 2 skapa ett nytt Förstaledskontrakt med generation 0, Virkesorder med 
generation 0 i VIOL 2 klienten eller via integration VO IN
Det går fortsatt att lägga till nya rader i i befintliga Virkesorder, Förstaledskontrakt och skapa nya kontrakt i 
transportaffären.

2025-06-02

Sista dag för 
inkörning/ankomstregistrering

Sista dag för leveranstillfällen av råvara för VIOL 2
Det innebär att mätningsorganisationen har 2 veckor att slutföra mätningar för VIOL 2

2025-10-17

Stänga VIOL 2 för inmätning Det går då inte att skapa nya mätningar via:
• DORIS, 
• IRIS (fjärrmätning)
• MAPP, 
• RTV-Online, 
• Extern insändning, 
• Rätta/Korrigera,
• Ers. grundande skördarmätning
Produktionsrapportering via RAPP och SenderXC stängs. Stickprov och Kontrollprov är mätta och redovisade. 
Möjlighet att ta torrhaltsprov för energiberäkning stängs. Årlig rensning av databaser i VIOL 2 ska INTE 
genomföras

2025-10-31

Möjlighet att rätta/korrigera 
inmätta och redovisade 
transaktioner stängs

Det går då inte att:
• Rätta/Korrigera inmätta och redovisade transaktioner
• Prisomräkna inmätta och redovisade transaktioner
• Skicka transaktioner IN/UT 

2026-01-31



Viktiga datum Begränsa VIOL 2 | 2 av 2

Milstolpe Beskrivning Datum

Uppföljning i VIOL 2 stängs VIOL 2 är tillgänglig för uppföljning av redan inmätta och redovisade affärer efter sista dag för inmätning enligt 
SLA.

VIOL 2 är tillgänglig med en läsa behörighet vilket innebär att man som användare har möjlighet att titta på 
alla objekt i VIOL 2 användaren är behörig till.

2028-10-31

Lagring VIOL 2 passerar 5 år EU krav (EUs timmerförordning) att lagra all data i 5 år och att kunna läsa upp den i en produktionslik miljö.

EUDR - kommande lagstiftning (om avskogning) kräver att data sparas i 5 år.
Endast viss information finns i VIOL 2 men en större del måste finnas i egna verksamhetssystem eller lagras på 
annat media hos företagen. (Information om detta kommer senare under 2024)

2031-01-31

Lagring Arkiv passerar 7 år Arkiv ska finnas tillgängligt i 7 år efter redovisning enl bokföringslagen. 2033-01-31



Inför och i samband med Go live



Q1

Tidslinje uppstart av VIOL 3 och omläggning från VIOL 2

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4Q3

2024 2025

Kunders 
driftsförberedelser 

kan starta
2024-12-02

Go live VIOL 3
2025-05-02

Q1

2026

Kunders 
driftsförberedelser 
uppstart VIOL 3 klar

2025-04-02

VIOL 2 stängs för 
inkörning/ankomst-

registrering
2025-10-17

Merparten av VIOL 2 
avinstalleras
2026-01-31

Omläggningsplan VIOL 3 
klar

2024-09-30

VIOL 2 stängs för 
inmätning

2025-10-31

Beställa 
grunduppsättning

2024-maj

Q2

VIOL 2 stängs för 
nya affärer 
2025-06-02



Beställning| Samtliga kunders driftsförberedelser i VIOL 3

Nedan listas vad du som kund ansvarar för att beställa av Biometria. Biometria ansvarar för 
att administrera dina beställningar

Aktör (huvudkod för ditt företag)
Integrationskontrakt (kommunikation med transportsystem)
Behörigheter till alla användare i VIOL 3

Läs mer här (klickbar länk) 
om vad, när och hur du 

beställer grunduppsättning 
data för din organisation

https://www.biometria.se/viol-3/din-resa-mot-viol-3/bestaellning-av-masterdata-till-produktionsmiljoen/


Beställningsstig grunduppsättning data

Länk till materialet om beställning

https://www.biometria.se/viol-3/aktuellt/nyheter-viol-3/2024/06/uppdaterad-bestaellningsstig-foer-bestaellning-av-masterdata/


Kunders driftsförberedelser

Samtliga kunder som beställt grunduppsättning och behörigheter får möjlighet att logga in 2024-12-02 i 
produktionsmiljön VIOL 3

Det ges då möjlighet skapa sina transportkontrakt, transportprislistor, ekipage osv. 

Allt administreras manuellt i VIOL 3 och måste vara upplagt inför Go Live senast 2025-04-02

 



Förutsättningar för Go live (skarp drift) VIOL 3 - branschen

Ni är väl förberedda, utbildade och har god förståelse om VIOL 3

Era system på hemmaplan är förberedda på att hantera data från VIOL 2 och VIOL 3

Ni måste ha dialog och involvera era affärspartners och er systemleverantör under planering och 
uppstart

Ni måste avsätta tid och resurser

Vi, alla inblandade, hjälps åt för att nå målet att gå över till VIOL 3



Förutsättningar för Go live (skarp drift) VIOL 3 - Biometria 

Mätplatsernas tekniska utrustning ska kunna hantera både VIOL 2 och VIOL 3 samtidigt

VIOL 3 är verifierat och driftsatt i en produktionsmiljö

Biometrias medarbetare har utbildats i VIOL 3

Tydliga instruktioner för vad alla behöver göra, när och hur



2025-05-02 NU RULLAR VI IGÅNG VIOL 3



Sammanfattning Transport

Skapa dialog med dina befraktare

Tänk på att VIOL 2 och VIOL 3 kommer vara i drift samtidigt under hela omläggningsperioden

VIOL 2 och VIOL 3 är helt olika system och utbyter ingen information

Planera din verksamhet – ta del av guider

Läs på om regler och principer för omläggning från VIOL 2 till VIOL 3

Läs på om tidslinjerna – uppstart av VIOL 3 samt begränsning av VIOL 2

Alla utförande transportföretag ska ha sin egen huvudkod -  beställ om det inte finns sen tidigare

Beställa behörighet för användare

Ansvarigt transportföretag - Gör din omläggningsplan till VIOL 3 – påbörja den nu!



Kontaktvägar

Biometrias Kundservice support@biometria.se eller 010-228 59 00

Mina sidor på biometria.se

Din affärskonsult i Forest Storm

För mer information om Omläggning VIOL 3 läs här (klickbar länk)

Skapa prenumeration på innehåll från biometria.se, tex VIOL 3 nyheter, här (klickbar länk)

mailto:support@biometria.se
https://www.biometria.se/viol-3/din-resa-mot-viol-3/omlaeggning-viol-3/
https://www.biometria.se/prenumerera-paa-innehaall/skapa-prenumeration/
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