



# Gap-Rapport

Versionsnummer 2.0

Emma Karlsson och Markus Thorsson  
Senast uppdaterad: 2020-12-03

## 1 Revisionshistorik

Vid ändring av revisionshistoria ska även version och datum på första sidan samt datum i sidfoten uppdateras.

<b>Version</b>	<b>Ändring</b>	<b>Datum</b>	<b>Signatur</b>
1.0	Dokumentet skapat	2020-11-27	MATH, EMKA
2.0	Dokument klart för publicering	2020-12-03	MATH, EMKA

## Innehållsförteckning

1	Revisionshistorik .....	1
2	Introduktion.....	3
3	Begreppslista .....	4
3.1	Begrepp .....	4
4	Status Gap-hantering 2020-12-01 .....	5
4.1	Statistik inkomna Gap .....	5
5	Beslut Gap .....	7
5.1	Nya beslut till status Approved .....	7
5.2	Nya beslut till status Rejected.....	8
5.3	Nya beslut till status Investigate.....	8
5.4	Preliminär planering av Gap för kommande månad .....	10

## 2 Introduktion

Ett tydligt behov fanns att förbättra hanteringen av inkomna Gap i VIOL 3. Detta av några anledningar:

- Bättre kunna prioritera bland anmälda Gap
- Bättre hantera Gap som går på tvärs över flera system/tjänsteområden
- Skapa ett tätare samarbete mellan Forest Storm och tjänsteteamen
- Kunna återkoppla helhetsstatus på Gap-arbetet och status på enskilda Gap

Detta resulterade i en ny sammansättning av representanter från varje tjänsteteam och Forest Storm som tillsammans bildar en lösningsgrupp.

Vad är *lösningsgruppen*? Syftet är att löpande hantera, prioritera samt kunna motivera beslut kring inkomna Gap från såväl Piloter som övriga kunder, och på så vis undvika att frågor ska landa mellan de olika utvecklingsprojekten inom varje område. Syftet med denna lösningsgrupp är också att stärka samarbetet och koppla samman arbetet i kundprojekten med utvecklingsprojekten inom Biometria.

Inkomna Gap hanteras enligt följande process:




Bild 1 Den nya hanteringsprocessen av Gap

Denna rapport ämnar sammanställa och kommunicera de beslut som tagits kring hanterade Gap i lösningsgruppen. Rapporten sammanställs och publiceras preliminärt på månadsbasis. Rapporten innehåller också en preliminär planering av Gap som ska hanteras kommande månad.

### 3 Begreppslista

Nedan följer kortare beskrivning av begrepp som nämns i denna rapport, detta i syfte för att förenkla läsningen.

#### 3.1 Begrepp

##### **Status:**

**New** – Nyinkommet Gap som ännu inte är hanterat

**Investigate** – Utredning pågår kring behov/lösning

**Approved** - Beslut att ändring kommer att genomföras

**Rejected** – Lösninggruppen anser inte att det är ett relevant krav på VIOL 3

**Active** – Ska fasas bort för Gap

**Planned for delivery** - Inplanerad i PI

**Resolved** – Lösningen har implementerats

**Closed** – Gap har implementerats och fått ok från kund

##### **Övriga begrepp:**

**Gap** – Funktionalitet och/eller ett önskemål av funktionalitet som saknas för att stödja en process eller ett scenario som branschen uttrycker ett behov av

**Programinkrement/PI** – Ett programinkrement motsvarar en period på 8 veckor

**KP2/kontrollpunkt 2** – Hösten 2021. Begreppet KP” eller ”kontrollpunkt 2 används i allt mindre grad, men förekommer.


**VIOL 1.0/1.0** – ”Go live” versionen av VIOL 3

## 4 Status Gap 2020-12-01


För att ge en uppfattning om nuläget presenteras nedan en övergripande bild av Gapen. Det som presenteras är *Fördelningen av Gap över tid*, *Fördelning av Gap per status* samt *Fördelning av inkomna Gap per tjänsteområde*. Denna sammanställning skapas i samband med varje månadsslut för att ge korrekt bild av statusläge.

### 4.1 Statistik inkomna Gap

#### Fördelning av Gap över tid




## Fördelning av Gap per status



## Fördelning av inkomna Gap per tjänsteområde

Observera att vissa Gap faller inom flera tjänsteområden och kan därför förekomma flera gånger.



## 5 Beslut Gap

Nedan följer de beslut, uppdelat per status, som tagits under förgående period. Observera, vad gäller den preliminära planeringen kan den komma att ändras om det uppkommer behov av att andra/nya Gap måste hanteras före. Vissa Gap kan ibland också behöva hanteras på nytt och är därför återkommande i planeringen. För mer information om varje Gap finns en direktlänk till DevOps (TFSen) på varje ID-nummer.

### 5.1 Nya beslut till status Approved

ID	Beskrivande titel	Status	Beslutslogg
100322	Tillägg och Avdrag Per TOfal Levererad Kvantitet = "Taptolk", Funktionalitet finns ej	Approved	Beslut från lösningsgruppen 23/10: Detaljerad Lösningsdiskussion planerad att genomföras under PI14. Approved för första affärsled.
102552	Möjlighet att ange flera handelssortiment på en RH	Approved	Beslut från lösningsgrupp 13/11: Beslut tagits att ändring kommer genomföras.
102574	EB-nyckel på köparekontrakt	Approved	Beslut från lösningsgrupp 13/11: Beslut tagits att ändring kommer genomföras.
102665	Larmfunktion till ägare av RH om att en kontraktskedja har ändrats	Approved	Beslut från lösningsgrupp 13/11: Beslut tagits att ändring kommer genomföras.
102556	Möjlighet att kunna byta köparekontrakt i en aktiv kontraktskedja	Approved	Beslut från lösningsgrupp 13/11: Beslut tagit att ändring ska genomföras.
102659	Spårbarhet på när en kontraktskedja sattes till aktiv på RH	Approved	Beslut från lösningsgrupp 13/11: Beslut tagit att ändring ska genomföras.
101809	Prissimulering transport	Approved	Beslut från lösningsgruppen 24/11: En bra idé som vi är positiva till. Beslut har tagit att det kommer men inte kommer till 1.0 med anledning av att det finns ett större behov av att få en funktionalitet i form av utskrift av en prislista.
101414	Risk för dubletter av Avtalsobjekt.	Approved	Beslut från lösningsgruppen 24/11: Inget nytt beslut tagits. Denna är redan "approved" sedan tidigare och ligger för tidsuppskattning. Preliminär till PI15.
102068	Gap Datum - en samlingsdefekt för att beskriva samtliga Gap	Approved	Beslut från lösningsgruppen 6/11: Inget nytt beslut tagits. Denna är redan "approved" sedan tidigare och ligger för tidsuppskattning. Preliminär till PI15.



## 5.2 Nya beslut till status Rejected

ID	Beskrivande titel	Status	Beslutslogg
101425	Import och export av prismatriser	Rejected	Beslut från lösningsgruppen 24/11: Beslut har tagit att denna kvarstår i rejected och är inte heller aktuell till efter 1.0. Notera - Relaterad bugg 95014 omfattas inte av detta beslut.

## 5.3 Nya beslut till status Investigate

ID	Beskrivande titel	Status	Beslutslogg
101481	Urvalsvillkor svåröverblickbara vid prislisterhänvisning	Investigate	Beslut från lösningsgruppen 24/11: Inget nytt beslut har tagits, kvar i status 'investigate'. Detta är ett Gap som funnits länge och det har varit överenskommet att inte arbeta vidare med detta förrän vi vet vad behovet är. För att vi ska komma vidare behövs ett konkret förslag/exempel från kund och pucken har legat hos Södra att inkomma med detta. Utredning kring detta planeras i PI15.
101802	Verifiera Hitta kollektiv	Investigate	Beslut från lösningsgrupp 24/11: Beslut att denna parkeras för nu med hänvisning till det utfallet som blir av utredning av sågtimmerskollektiven. Inget ytterligare beslut tas därför inte idag.
101803	Lägga till parter på aktivt kollektiv	Investigate	Beslut från lösningsgrupp 24/11: Beslut att denna parkeras för nu med hänvisning till det utfallet som blir av utredning av sågtimmerskollektiven. Inget ytterligare beslut tas därför inte idag.
101805	Få träff på underliggande nivå kollektiv Led 2-	Investigate	Beslut från lösningsgrupp 24/11: Beslut att denna parkeras för nu med hänvisning till det utfallet som blir av utredning av sågtimmerskollektiven. Inget ytterligare beslut tas därför inte idag.
91957	Hur ska kunden hantera AO utan produktionsrapportering och ändå få tag i en volym till transport?	Investigate	Beslut från lösningsgrupp 20/11: Beslut tagits om att denna ska hanteras och utredas efter KP2.
101524	Ändra mätmetod på ett eller fler AO	Investigate	Beslut från lösningsgruppen 24/11: Beslut tagit att detta kommer hanteras under vinter med sin början från nästa vecka. Ett underlag ska klart för att kunna presenteras i februari. Hanteras tillsammans med tre andra Gap 101525 & 101526 samt 101527.

<b>101525</b>	Olika mätande företag i samma mätningensflöde	Investigate	Beslut från lösningsgruppen 24/11: Beslut tagit att detta kommer hanteras under vinter med sin början från nästa vecka. Ett underlag ska klart för att kunna presenteras i februari. Hanteras tillsammans med tre andra Gap 101524 & 101526 samt 101527.
<b>101526</b>	Olika mätningensflöden med samma sortiment	Investigate	Beslut från lösningsgruppen 24/11: Beslut tagit att detta kommer hanteras under vinter med sin början från nästa vecka. Ett underlag ska klart för att kunna presenteras i februari. Hanteras tillsammans med tre andra Gap 101524 & 101525 samt 101527.
<b>101527</b>	Alternativ mätplats	Investigate	Beslut från lösningsgruppen 24/11: Beslut tagit att detta kommer hanteras under vinter med sin början från nästa vecka. Ett underlag ska klart för att kunna presenteras i februari. Hanteras tillsammans med tre andra Gap 101524 & 101525 samt 101526.
<b>92308</b>	Integration av priskomponenter för kontrakt	Investigate	Beslut från lösningsgruppen 20/11: Beslut att detta kommer hanteras efter KP2. Vi står fortfarande positiva till det och vi förstår behovet. Vi ser även de vinster och nyttor detta medför för både kund och Biometrias del.
<b>102809</b>	Tidsstyrt byte av köparekontrakt i kontraktskedja	Investigate	Beslut från lösningsgrupp 13/11: Beslut tagit - lösning ska utredas ytterligare.
<b>102171</b>	Stickprov UT Integration	Investigate	Beslut från lösningsgruppen 24/11: Biometria ser över hela lösningen för hantering av kontroll, mätningens kvalitet skördare samt "Titt i trave" för hur vi kan göra en bra gemensam lösning på detta. Inget ytterligare beslut tagit utan det är under utredning.
<b>100707</b>	Flera mätande företag på en mätplats	Investigate	Beslut från lösningsgruppen 24/11: Beslut tagit att detta kommer hanteras under vinter med sin början från nästa vecka. Ett underlag ska klart för att kunna presenteras i februari. Hanteras tillsammans med tre andra Gap 101524 & 101526 samt 101527.
<b>94573</b>	Trigger som motsvarar avsluta av avtalsobjekt	Investigate	Beslut från lösningsgruppen 27/11: Beslut har tagit om att detta kommer. Biometria är väl medveten om behovet och kravet är tydlig från piloterna. Verksamhetskrav och lösningsdialog kommer tas fram.

## 5.4 Preliminär planering av Gap för kommande månad

ID	Beskrivande titel	Status	Datum för hantering
100354	För mycket transparens vid skapandet av kontraktskedjor	New	4/12
95017	4:e positionen i VSTD-koden (vändningsmöjligheten) finns inte längre med.	Investigate	4/12
92308	Integration av priskomponenter för kontrakt <i>Förtydligande beslut kring VIOL 3 1.0.</i>	Investigate	4/12
104794	Hantering av provision på transportkontrakt	New	11/12
101477	Meddelandeflöden via integration	New	11/12
101523	Generationshantering	New	11/12
86631	Går ej att ha flera juridiska säljare där en av aktörerna inte är enskild firma/fysisk person	Investigate	18/12
67685	Det går inte att byta Prisuppgörelse och Prisvillkor på ett aktivt kontrakt	Investigate	18/12
91359	Ändra förutsättningar på FLK, AO och KK	Investigate	18/12
100712	Hantering av fullmakt till annan Huvudkod	Investigate	18/12