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Milstolpe 10 A | Redo för driftstart 
Deadline för milstolpe: 14 februari -25  
 

1.1 Kund  

 

1.2 Bakgrund 

Biometria behöver veta hur många i branschen som bedömer att den egna 
verksamheten kommer vara redo för övergången till VIOL 3 den 2 maj 2025.  
 
Då det kommer framgå på Biometria.se vilka som har skrivit under Milstolpe 10 
har dessutom alla företag i branschen möjlighet att följa upp sina affärspartners.  

1.3 Milstolpens genomförande  

Kund tar ställning till om den egna verksamheten bedöms vara redo för 
driftstart/Go-Live av VIOL 3 den 2 maj 2025.  
 
Som grund för bedömningen bör aktiviteter i tidigare milstolpar i FS Go-Live plan 
beaktats.  
 
Observera att Milstolpe 10 består av 2 delar.  

• 10 A, kunden gör en första bedömning om den egna verksamheten 
kommer vara redo för driftstart/Go-Live av VIOL 3 den 2 maj 2025. 
Deadline 14 februari -25 

• 10 B, kunden gör en slutgiltig bedömning inför driftstart/Go-Live. Deadline 
15 april -25.  

1.4 Signering  

Genom att signera detta dokument bedömer ni som företag att ni kommer vara 
redo för driftstart/Go-Live av VIOL 3, som sker den 2 maj 2025.   
 

 
 
*Du som undertecknar detta dokument säkerställer att du har rätt mandat att representera ditt 
företag i frågan och att informationen och ansvaret förs vidare i din organisation.  
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